




## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088661

Поступление выпускников школ с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в профессиональные образовательные организации области и их сопровождение в процессе обучения "Профессиональное обучение"

### 1. Основные положения

Куратор проекта:	Шаповалова Л.Т., начальник управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	
Руководитель проекта:	Зарубина О.Г., руководитель центра координации деятельности профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт региональной кадровой политики»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Павлова О.А., заместитель Губернатора Белгородской области	

### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
<b>1</b>		<b>Формирование нормативно-правовой базы в ПОО</b>	<b>115</b>	<b>20.04.2020</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Зарубина О.Г.</b>
1.1	P	Разработка регламента взаимодействия между общеобразовательными организациями, департаментом здравоохранения и ПОО области по выпускникам с РАС	59	10.05.2020	31.07.2020	Сканкопия приказа	Скрипка И.М.
1.2		Внесение изменений в локальные акты профессиональной образовательной организации	72	20.04.2020	31.08.2020	Отчет по блоку работ	Олейникова С.А.
1.2.1	P	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	72	20.04.2020	31.07.2020	Информационная справка	Шаталов О.А.
1.2.2	P	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	72	20.04.2020	31.07.2020	Информационная справка	Петров С.А.
1.2.3	P	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	72	20.04.2020	31.07.2020	Информационная справка	Варакута А.И.
1.2.4	P	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	72	20.04.2020	31.07.2020	Информационная справка	Сиденко И.Э.
1.2.5	P	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	65	01.06.2020	31.08.2020	Информационная справка	Шаталов О.А.

*Мамчилова Л.В. / Зарубина О.Г. / Павлова О.А. / Шаповалова Л.Т. / Скрипка И.М.*

Код		Название	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о	ФИО
1.2.6	Р	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»	65	01.06.2020	31.08.2020	Информационная справка	Петров С.А.
1.2.7	Р	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»	65	01.06.2020	31.08.2020	Информационная справка	Варакута А.И.
1.2.8	Р	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»	65	01.06.2020	31.08.2020	Информационная справка	Сиденко И.Э.
1.2.9	Р	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» детей с РАС	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии планов	Шаталов О.А.
1.2.10	Р	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» детей с РАС	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии планов	Петров С.А.
1.2.11	Р	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» детей с РАС	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии планов	Варакута А.И.
1.2.12	Р	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» детей с РАС	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии планов	Сиденко И.Э.
1.2.13	Р	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии приказов	Шаталов О.А.
1.2.14	Р	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии приказов	Петров С.А.
1.2.15	Р	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии приказов	Варакута А.И.
1.2.16	Р	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	65	01.06.2020	31.08.2020	Сканкопии приказов	Сиденко И.Э.
1.3	Р	Расширение перечня программ профессиональной подготовки не менее чем на 4 профессии (для обучающихся с ментальными нарушениями, в том числе с РАС)	43	03.08.2020	30.09.2020	Справка с перечнем программ профессиональной подготовки	Скрипка И.М.
<b>2</b>		<b>Аналитический блок: анализ проблем и формирование банка лучших практик</b>	<b>260</b>	<b>18.05.2020</b>	<b>30.05.2021</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Зарубина О.Г.</b>
2.1	П	Проведение анализа дефицитов и ресурсов в ПОО	44	02.06.2020	03.08.2020	Аналитическая справка	Скрипка И.М.
2.2.	Р	Разработка анкет и опросников для обучающихся с РАС и родителей	44	01.06.2020	31.07.2020	Сканкопии анкет и опросников	Злобина Н.В.

2.3	Р	Проведение анкетирования и опроса обучающихся с РАС и родителей с целью определения образовательных потребностей в процессе профориентационной работы	43	03.08.2020	30.09.2020	Аналитическая справка по итогам опроса	Скрипка И.М.
2.4.	Р	Разработка анкет и опросников для преподавателей, работающих с обучающимися с РАС	44	01.06.2020	31.07.2020	Сканкопии анкет и опросников	Злобина Н.В.
2.5.	Р	Проведение анкетирования преподавателей, работающих с РАС, в процессе приема абитуриентов из числа детей с РАС	43	03.08.2020	30.09.2020	Аналитическая справка по итогам опроса	Олейникова С.А.
2.6	Р	Определение базовых площадок, работающих с детьми с РАС по обмену опытом	43	01.06.2020	30.07.2020	Справка с указанием площадок	Катаржнова Е.П.
2.7	Р	Организация совещания с руководителями ПОО по итогам анализа анкет образовательных потребностей обучающихся с РАС в процессе проведения профориентационной работы	8	22.06.2020	01.07.2020	Протокол совещания	Барабашова М.Д.
2.8	Р	Определение необходимости оснащения специальным оборудованием ПОО области для обучения детей с РАС	75	18.05.2020	31.08.2020	Сканкопия перечня необходимого оборудования	Скрипка И.М.
2.9	Р	Проведение тренингов с педагогическими и административными сотрудниками ПОО по пониманию поведения детей с РАС	63	01.02.2021	30.04.2021	План проведения тренингов, списки участников	Злобина Н.В.
2.10	Р	Посещение рабочей группой проекта ресурсных классов с целью обмена опытом	71	20.01.2021	30.04.2021	План посещения, фотоотчет	Скрипка И.М.
2.11.	Р	Проведение анкетирования преподавателей, работающих с РАС, в процессе обучения данной категории	15	30.11.2020	20.12.2020	Аналитическая справка по итогам опроса	Олейникова С.А.
2.12.	Р	Проведение анкетирования преподавателей, работающих с РАС на момент окончания проекта	41	02.04.2021	30.05.2021	Аналитическая справка по итогам опроса	Олейникова С.А.
2.13	Р	Проведение анкетирования и опроса обучающихся с РАС и родителей с целью определения образовательных потребностей в процессе обучения	43	03.08.2020	30.09.2020	Аналитическая справка по итогам опроса	Скрипка И.М.
2.14	Р	Проведение анкетирования и опроса обучающихся с РАС и родителей с целью определения образовательных потребностей на момент окончания проекта	43	03.08.2020	30.09.2020	Аналитическая справка по итогам опроса	Скрипка И.М.
2.15.	Р	Организация совещания с руководителями ПОО по итогам анализа анкет образовательных потребностей обучающихся с РАС в процессе обучения данной категории	15	30.11.2020	20.12.2020	Протокол совещания	Катаржнова Е.П.
2.16.	Р	Организация совещания с руководителями ПОО по итогам анализа анкет образовательных потребностей обучающихся с РАС по окончанию проекта	41	02.04.2021	30.05.2021	Протокол совещания	Катаржнова Е.П.

3		<b>Создание банка данных обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ с ментальными нарушениями, в том числе с РАС</b>	69	02.04.2020	11.07.2020	Отчет по блоку работ	Воротынцева Д.А.
3.1	Р	Подготовка реестра обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ с ментальными нарушениями, в том числе с РАС и другими ментальными нарушениями, сформированы списки 100% обучающихся из числа выпускников с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	60	02.04.2020	29.06.2020	Сводный список обучающихся	Воротынцева Д.А.
3.2	П	Обмен данными об обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ с ментальными нарушениями, в том числе с РАС с управлением профессионального образования ДВКП и управлением социальной защиты населения области, управление по труду и занятости области	30	29.05.2020	11.07.2020	Сканкопия письма со списком	Воротынцева Д.А.
4		<b>Формирование списка выпускников общеобразовательных и коррекционных школ с учетом индивидуальных особенностей</b>	99	02.04.2020	21.08.2020	Отчет по блоку работ	Зарубина О.Г.
4.1	П	Подготовка сводной информации о выпускниках (9 и 11 класс) из числа детей с ментальными нарушениями, в том числе с РАС, в результате чего будут сформированы списки 100% обучающихся из числа выпускников с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	40	02.04.2020	29.05.2020	Сканкопия списка обучающихся	Воротынцева Д.А.
4.2	Р	Разработка плана подготовительных мероприятий для выпускников с РАС по ознакомлению со специальностями и профессиями, реализуемыми в ПОО области, по ознакомлению с профессиями, востребованными на рынке труда	60	02.02.2021	29.02.2021	Сканкопия плана	Скрипка И.М.
4.3	Р	Организация интервьюирования и информирования, просветительской работы с 80% семей, имеющими детей с ментальными нарушениями, в том числе с РАС (сайт департамента образования области, муниципальных органов управления образованием, ПОО, общественных организаций, школ и в рамках областных мероприятий и индивидуальных встреч по запросу семьи)	60	29.05.2020	21.08.2020	Сканкопии ознакомления родителей с информацией о возможностях обучения	Злобина Н.В.
5		<b>Разработка адаптированных образовательных программ на основе заключения ПМПК и с учетом медицинских рекомендаций</b>	107	02.03.2020	31.07.2020	Отчет по блоку работ	Зарубина О.Г.

5.1	Р	Подготовка перечня программ, по которым планируют обучение дети с ментальными нарушениями и РАС	63	02.03.2020	29.05.2020	Перечень программ	Скрипка И.М.
5.2	Р	Разработка, анализ и утверждение адаптированных образовательных программ	45	29.05.2020	31.07.2020	Утвержденные программы	Олейникова С.А.
5.3	Р	Консультирование по разработке адаптированных образовательных программ с учетом выданных заключений психолого-медико-педагогической комиссии, в результате чего будут установлены психолого-педагогические и медицинские рекомендации по дальнейшему профессиональному образованию 100% выпускников образовательных учреждений с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	45	29.05.2020	31.07.2020	Аналитическая справка	Ляпкало Е.Н.
<b>6</b>		<b>Создание условий в ПОО области для обучения детей с ментальными нарушениями</b>	<b>358</b>	<b>02.03.2020</b>	<b>30.07.2021</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Зарубина О.Г.</b>
6.1	Р	Формирование служб поддержки и наставничества на базе 33 ПОО (локальный акт о функционировании социально-психологической службы)	61	06.05.2020	31.07.2020	Приказы ПОО о создании служб поддержки и положение о работе службы наставничества	Барабашова М.Д.
6.2	Р	Проведение тестирования студентов с РАС на предмет имеющихся образовательных навыков и дефицитов	64	02.09.2020	01.12.2020	Аналитическая справка	Катаржнова Е.П.
6.3	П	Внесение изменений в штатное расписание ПОО области, обучающихся детей с РАС, с включением тьюторов, ассистентов	43	03.08.2020	30.09.2020	Копии нормативно-правовых актов	Скрипка И.М.
6.4	Р	Организация повышения квалификации и проведение стажировок для педагогических и административных сотрудников, работающих с детьми с ментальными нарушениями, в том числе с РАС, результатом чего станет повышение квалификации не менее 50% преподавателей, работающих с обучающимися с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	358	02.03.2020	30.07.2021	Сканкопии свидетельств о повышении квалификации	Скрипка И.М.
<b>7</b>		<b>Информационный блок</b>	<b>335</b>	<b>02.04.2020</b>	<b>30.07.2021</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Акиньшина В.В.</b>
7.1	Р	Организация и проведение индивидуальных встреч с родителями и детьми с РАС	83	02.04.2020	30.07.2020	Явочные ведомости, отчеты	Пуль Т.Ю.
7.2	Р	Проведение профориентационной работы совместно с общеобразовательными учреждениями	83	02.04.2020	30.07.2020	Листы ознакомления	Акиньшина В.В.
7.3	Р	Индивидуальная работа с семьями	86	02.04.2021	30.07.2021	Листы ознакомления	Скрипка И.М.

8		<b>Тиражирование опыта работы с обучающимся с РАС и другими ментальными нарушениями</b>	78	02.02.2021	20.08.2021	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Зарубина О.Г.</b>
8.1	Р	Анализ возможностей и проблем при реализации обучения детей с РАС	23	05.05.2021	05.06.2021	Информационная справка	Олейникова С.А.
8.2	Р	Разработка методических материалов и пособий по успешному тиражированию опыта	23	01.06.2021	01.07.2021	Сканкопии методических материалов	Злобина Н.В.
8.3	Р	Разработка дорожной карты по передаче стажировочными площадками опыта работы с детьми с РАС	22	01.07.2021	30.07.2021	Сканкопия дорожной карты	Скрипка И.М.
8.4	Р	Установочная сессия для 33 ПОО по обмену опытом	16	30.07.2021	20.08.2021	Протокол совещания	Скрипка И.М.
<b>ИТОГО:</b>			<b>358</b>	<b>02.03.2020</b>	<b>30.07.2021</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	прочие <sup>4</sup>
1	Формирование нормативно-правовой базы в ПОО	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Разработка регламента взаимодействия между общеобразовательными организациями, департаментом здравоохранения и ПОО области по выпускникам с РАС	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Внесение изменений в локальные акты профессиональной образовательной организации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Внесение изменений в локальные акты ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» (порядок приема, правила внутреннего распорядка)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»	0	0	0	0	0	0	0

1.2.7	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.11	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.13	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Подготовка приказа в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Внесение изменений в устав профессиональной образовательной организации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения в ПОО детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Подготовка приказа в ПОО о закреплении ответственных лиц за сопровождение детей с РАС на объекте	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Расширение перечня программ профессиональной подготовки не менее чем на 4 профессии (для обучающихся с ментальными нарушениями, в том числе с РАС)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Аналитический блок: анализ проблем и формирование банка лучших практик	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Проведение анализа дефицитов и ресурсов в ПОО	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2	Разработка анкет и опросников для обучающихся с РАС и родителей	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Проведение анкетирования и опроса обучающихся с РАС и родителей с целью определения образовательных потребностей в процессе профориентационной работы	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Разработка анкет и опросников для преподавателей, работающих с обучающимися с РАС	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Проведение анкетирования преподавателей, работающих с РАС, в процессе приема абитуриентов из числа детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Определение базовых площадок, работающих с детьми с РАС по обмену опытом	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Организация совещания с руководителями ПОО по итогам анализа анкет образовательных потребностей обучающихся с РАС в процессе проведения профориентационной работы	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Определение необходимости оснащения специальным оборудованием ПОО области для обучения детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Проведение тренингов с педагогическими и административными сотрудниками ПОО по пониманию поведения детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Посещение рабочей группой проекта ресурсных классов с целью обмена опытом	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Проведение анкетирования преподавателей, работающих с РАС, в процессе обучения данной категории	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Проведение анкетирования преподавателей, работающих с РАС на момент окончания проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Проведение анкетирования и опроса обучающихся с РАС и родителей с целью определения образовательных потребностей в процессе обучения	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Проведение анкетирования и опроса обучающихся с РАС и родителей с целью определения образовательных потребностей на момент окончания проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Организация совещания с руководителями ПОО по итогам анализа анкет образовательных потребностей обучающихся с РАС в процессе обучения данной категории	0	0	0	0	0	0	0
2.16	Организация совещания с руководителями ПОО по итогам анализа анкет образовательных потребностей обучающихся с РАС по окончанию проекта	0	0	0	0	0	0	0



3	Создание банка данных обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Подготовка реестра обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ с ментальными нарушениями, в том числе с РАС и другими ментальными нарушениями, сформированы списки 100% обучающихся из числа выпускников с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Обмен данными об обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ с ментальными нарушениями, в том числе с РАС с управлением профессионального образования ДВКП и управлением социальной защиты населения области, управление по труду и занятости области	0	0	0	0	0	0	0
4	Формирование списка выпускников общеобразовательных и коррекционных школ с учетом индивидуальных особенностей	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Подготовка сводной информации о выпускниках (9 и 11 класс) из числа детей с ментальными нарушениями, в том числе с РАС, в результате чего будут сформированы списки 100% обучающихся из числа выпускников с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Разработка плана подготовительных мероприятий для выпускников с РАС по: ознакомлению со специальностями и профессиями, реализуемыми в ПОО области, по ознакомлению с профессиями, востребованными на рынке	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Организация интервьюирования и информирования, просветительской работы с 80% семей, имеющими детей с ментальными нарушениями, в том числе с РАС (сайт департамента образования области, муниципальных органов управления образованием, ПОО, общественных организаций, школ и в рамках областных мероприятий и индивидуальных встреч по запросу семьи)	0	0	0	0	0	0	0
5	Разработка адаптированных образовательных программ на основе заключения ПМПК и с учетом медицинских рекомендаций	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Подготовка перечня программ, по которым планируют обучение дети с ментальными нарушениями и РАС	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Разработка, анализ и утверждение адаптированных образовательных программ	0	0	0	0	0	0	0

5.3	Консультирование по разработке адаптированных образовательных программ с учетом выданных заключений психолого-медико-педагогической комиссии, в результате чего , установлены психолого-педагогические и медицинские рекомендации по дальнейшему профессиональному образованию 100% выпускников образовательных учреждений с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	0	0	0	0	0	0	0
6	Создание условий в ПОО области для обучения детей с ментальными нарушениями	500	395	105	0	0	0	0
6.1	Формирование служб поддержки и наставничества на базе 33 ПОО (локальный акт о функционировании социально-психологической службы)	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Проведение тестирования студентов с РАС на предмет имеющихся образовательных навыков и дефицитов	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Внесение изменений в штатное расписание ПОО области, обучающихся детей с РАС, с включением тьюторов, ассистентов	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Организация повышения квалификации и проведение стажировок для педагогических и административных сотрудников, работающих с детьми с ментальными нарушениями, в том числе с РАС, результатом чего станет повышение квалификации не менее 50% преподавателей, работающих с обучающимися с ментальными нарушениями, в том числе с РАС	500	395	105	0	0	0	0
7	Информационный блок	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Организация и проведение индивидуальных встреч с родителями и детьми с РАС	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Проведение профориентационной работы совместно с общеобразовательными учреждениями	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Индивидуальная работа с семьями	0	0	0	0	0	0	0
8	Тиражирование опыта работы с обучающимся с РАС и другими ментальными нарушениями	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Анализ возможностей и проблем при реализации обучения детей с РАС	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Разработка методических материалов и пособий по успешному тиражированию опыта	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Разработка дорожной карты по передаче стажировочными площадками опыта работы с детьми с РАС	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Установочная сессия для 33 ПОО по обмену опытом	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>500</b>	<b>395</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»;								

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Отсутствие приема детей с РАС в ПОО области	Недостижение цели проекта	Мониторинг количества обучающихся с РАС	Воротынцева Д.А.	1. Разработка дополнительных мер профориентационной работы 2. Закрытие проекта
2	Несоответствие квалификационного уровня преподавателей и мастеров производственного обучения в ПОО для работы с обучающимися с РАС	Недостижение цели проекта	1. Отбор и привлечение к реализации деятельности в ПОО сотрудников, имеющих опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 2. Организация для сотрудников курсов повышения квалификации	Скрипка И.М.	1. Создание условий для профессиональной переподготовки преподавателей 2. Закрытие проекта
3	Сокращение финансирования мероприятия	Недостижение цели проекта	Проработка вопроса о финансировании мероприятий проекта из внебюджетных источников	Скрипка И.М.	1. Финансирование мероприятий проекта из внебюджетных источников 2. Закрытие проекта

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Шаповалова Л.Т., начальник управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	Менеджер 4 класса	Куратор проекта	Приказ департамента внутренней и кадровой политики области от 26.05.2020 № 493
2	Зарубина О.Г., руководитель центра координации деятельности профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт региональной кадровой политики»	Отсутствует ранг	Руководитель проекта Ответственный за блок работ	Приказ ОАУ «Институт региональной кадровой политики» от 24.04.2020 г. № 107

3	Мальцева Людмила Борисовна, консультант ОАУ «Институт региональной кадровой политики»	Отсутствует ранг	Администратор проекта	Приказ ОАУ «Институт региональной кадровой политики»
4	Скрипка И.М., руководитель ресурсного учебно-методического центра ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	Отсутствует ранг	Оператор мониторинга проекта Член рабочей группы (Р) Ответственный за блок работ	Приказ ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» от 24.04.2020 г. № 161
5	Злобина Н.В., президент фонда «Каждый особенный»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Письмо благотворительного фонда «Каждый особенный» от 15.05.2020 № 5
6	Воротынцева Д.А., главный специалист	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р), Ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 28.04.2020 г. № 1169
7	Катаржнова Е.П., консультант центра координации деятельности профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт региональной кадровой политики»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
8	Барабашова М.Д., главный специалист центра координации деятельности профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт региональной кадровой политики»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
9	Олейникова С.А., методист ресурсного учебно-методического центра ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
10	Варакута А.И., директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» от 27.04.2020 № 211-П

11	Сиденко И.Э., директор ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» от 16.04.2020 № 307
12	Шаталов О.А., директор ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» от 24.04.2020 г. № 163
13	Петров С.А., директор ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» от 15.05.2020 № 179
14	Акиньшина В.А, ОО «Родительская инициатива»	Отсутствует ранг	Ответственный за блок	Письмо ОО «Родительская инициатива» от 15.05.2020г.
15	Пуль Н.Ю, ОО «Родительская инициатива»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежемесячно